

[illegible]

- * CONTRATACION DE SUPERVISION
- * PROYECTOS EN CHAMIZAL VERIFICAR VIABILIDAD
- * PROYECTO SAN ISIDRO, VERIFICAR VIABILIDAD
- * PROGRAMACION PROPUESTA PUEDE CAMBIAR

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRABAJOS POR ADJUDICACION DIRECTA	3 SEMANAS
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA TRABAJOS POR LICITACION PUBLICA NACIONAL	4 SEMANAS
PERIODO DE REALIZACION DE OBRA PUBLICA EN SEMANA/MES, PARA EL IMDEJ	EN SEMANA
CIERRE LIQUIDACION E INAGURACION DEL TRABAJO EFECTUADO	10 DIAS

ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER INFORMATIVO, NO SUPONE COMPROMISO ALGUNO Y PODRIA SER ADICIONADO, MODIFICADO E INCLUSO SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL IMDEI DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

LIC. JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMDEJ
AUTORIZO

MTRA. SILVIA GUTIERREZ LUGO
 COORDINADORA DE INSTALACIONES IMDEI
 REVISO

ARQ. ARMANDO GONZALEZ VAZQUEZ DEL MERCADO
COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO IMDEI
ELABORO